



REPUBLICA DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA  
INTENDENTA

**II PRÓRROGA CONVENIO TRANSFERENCIA FRIL  
APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA FNDR  
N° 125/2015.**

**RESOLUCIÓN EXENTA F.N.D.R. N° 306**

**COPIAPÓ, 05 SET. 2017**

**VISTOS:** Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; en la Resolución Exenta FNDR N° 125 del 30 de julio de 2015; en la Resolución Exenta FNDR N° 65 de fecha 06 de mayo de 2016; en la Resolución Exenta FNDR N° 319 de fecha 28 de julio de 2016; la Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República;

**CONSIDERANDO:**

**1.-** Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 125 de fecha 30 de julio de 2015, se aprobó el convenio de transferencia de los recursos FRIL suscrito entre el **Gobierno Regional de Atacama** y la **Ilustre Municipalidad de Caldera** con fecha 14 de julio de 2015.

**2.-** Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 65 de fecha 06 de mayo de 2016, se prorrogó una modificación al convenio indicado en el numeral precedente.

**3.-** Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 319 de fecha 28 de julio de 2016, se aprobó una prórroga al convenio, se amplió el plazo de ejecución hasta el **30 de julio de 2017**.

**RESUELVO:**

**1.- TÉNGASE POR APROBADA** la II Prórroga del Convenio de Transferencia, de fecha 17 de julio de 2017, en los términos ahí indicados, suscrito entre el **Gobierno Regional de Atacama** y la **Ilustre Municipalidad de Caldera**, y cuyo texto es el siguiente:

**II PRÓRROGA CONVENIO DE TRANSFERENCIA APROBADO POR  
RESOLUCIÓN EXENTA FNDR N°125/2015;  
MODIFICADO POR RES. EX. FNDR N° 65/2016, Y PRORROGADO POR  
RES. EX.FNDR N°319/2016;  
FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL FRIL**

**GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DE ATACAMA  
Y  
I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA**

En Copiapó, a 17 de julio de 2017, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**, representado por su órgano ejecutivo el Intendente Regional don **MIGUEL VARGAS CORREA**, ambos domiciliados en Edificio Gobierno Regional, Pedro León Gallo, primer piso, calle Los Carrera N° 645, Copiapó, y la **I. MUNICIPALIDAD DE CALDERA** RUT 69.030.300-0 representada por su Alcaldesa doña **BRUNILDA GONZALEZ ANJEL**, Cédula Nacional de Identidad N° 9.198.247-1, ambos, para estos efectos, domiciliados en calle Cousiño N°395, comuna Caldera, en adelante la "I. Municipalidad", se ha convenido la siguiente prórroga al plazo de ejecución del convenio:

### **PRIMERO: Antecedentes**

Como antecedentes del convenio que da cuenta el presente instrumento, las "Partes" dejan constancia de lo siguiente:

- 1.-** Que, mediante Resolución Exenta FNDR N°125 del 30 de julio de 2015, se aprobó convenio de transferencia FRIL, suscrito el 14 de julio de 2015, entre el Gobierno Regional y la Ilustre Municipalidad de Caldera, para la ejecución del proyecto que más adelante se indicará.
- 2.-** Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 65 del 06 de mayo de 2016, se aprobó una modificación al convenio indicado en el numeral precedente.
- 3.-** Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 319 del 28 de julio de 2016, se aprobó una prórroga al convenio ya indicado, se amplió el plazo de ejecución hasta el **30 de julio de 2017**.
- 4.-** Que, mediante Ord. N° 1070 de fecha 12 de julio de 2017, la Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Caldera, solicitó prórroga al plazo de ejecución del proyecto que más adelante se indica, lo que fue ratificado por el Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión a través de su Memo N° 583 del 13 de julio de 2017.

### **SEGUNDO: Prórroga Acordada**

Las partes vienen expresamente a prorrogar el plazo de ejecución del convenio de transferencia del 14 de julio de 2015 (aprobado por Res. Ex. FNDR N° 125/2015), conviniendo que la ejecución de los proyectos que se indicarán en la cláusula siguiente se extenderá hasta el **31 de julio de 2018**.

Se debe tener presente que las demás cláusulas del convenio de transferencia antes citado, y sus modificaciones posteriores que no se alteran por este texto, permanecen plenamente vigentes.

### **TERCERO: Proyectos**

El proyecto cuyo plazo de ejecución se viene en aumentar es el siguiente:

- **Construcción Camarines, Luminarias y Mejoramiento Graderías de la Paz.**

### **CUARTO: Rendición de Cuentas.**

No obstante el Manual de Rendición de Cuentas vigente y que rige estas transferencias, se debe tener presente que prioritariamente se aplican las disposiciones de la Resolución N° 30 del 11 de marzo de 2015, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas.

### **QUINTO: Copias**

El presente convenio se firma en cuatro ejemplares, todos de igual fecha y tenor, quedando dos en poder de cada una de las "Partes".

## **SEXTO: Personerías**

La personería de don **MIGUEL VARGAS CORREA**, en su calidad de órgano ejecutivo del Gobierno Regional de Atacama e Intendente Regional, consta en el Decreto Supremo N° 677 del 14 de marzo de 2014 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

La Personería de doña **BRUNILDA GONZALEZ ANJEL**, para actuar como Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Caldera consta en el Acta de Proclamación de fecha 23 de noviembre de 2016 del Tribunal Electoral Regional.

**2.- TÉNGASE PRESENTE** que cualquier otra modificación al plazo de ejecución de las obras financiadas con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local, deberá contar con el informe previo favorable emitido por la Unidad de Infraestructura dependiente de la División de Análisis y Control de Gestión.



**ALEXANDRA NÚÑEZ SORICH**  
**INTENDENTA REGIONAL**  
**GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**

### **DISTRIBUCION**

- 1.-I. Municipalidad de Caldera
  - 2.-División de Administración y Finanzas
  - 3.-División de Análisis y Control de Gestión
  - 4.-Departamento Presupuestos
  - 5.-Encargado de Infraestructura
  - 6.- Encargado de Seguimiento de Inversión
  - 7.-Asesoría Jurídica
  - 8.-Oficina Partes
- ANS/NCA/CZB/vag



**II PRÓRROGA CONVENIO DE TRANSFERENCIA APROBADO POR**  
**RESOLUCIÓN EXENTA FNDR N°125/2015;**  
**MODIFICADO POR RES. EX. FNDR N° 65/2016, Y PRORROGADO POR**  
**RES. EX.FNDR N°319/2016;**  
**FONDO REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL FRIL**

**GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN DE ATACAMA**

**Y**

**I. MUNICIPALIDAD DE CALDERA**

En Copiapó, a 17 de julio de 2017, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**, representado por su órgano ejecutivo el Intendente Regional don **MIGUEL VARGAS CORREA**, ambos domiciliados en Edificio Gobierno Regional, Pedro León Gallo, primer piso, calle Los Carrera N° 645, Copiapó, y la **I. MUNICIPALIDAD DE CALDERA RUT 69.030.300-0** representada por su Alcaldesa doña **BRUNILDA GONZALEZ ANJEL**, Cédula Nacional de Identidad N° 9.198.247-1, ambos, para estos efectos, domiciliados en calle Cousiño N°395, comuna Caldera, en adelante la "I. Municipalidad", se ha convenido la siguiente prórroga al plazo de ejecución del convenio:

**PRIMERO: Antecedentes**

Como antecedentes del convenio que da cuenta el presente instrumento, las "Partes" dejan constancia de lo siguiente:

- 1.- Que, mediante Resolución Exenta FNDR N°125 del 30 de julio de 2015, se aprobó convenio de transferencia FRIL, suscrito el 14 de julio de 2015, entre el Gobierno Regional y la Ilustre Municipalidad de Caldera, para la ejecución del proyecto que más adelante se indicará.
- 2.- Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 65 del 06 de mayo de 2016, se aprobó una modificación al convenio indicado en el numeral precedente.
- 3.- Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 319 del 28 de julio de 2016, se aprobó una prórroga al convenio ya indicado, se amplió el plazo de ejecución hasta el **30 de julio de 2017**.
- 4.- Que, mediante Ord. N° 1070 de fecha 12 de julio de 2017, la Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Caldera, solicitó prórroga al plazo de ejecución del proyecto que más adelante se indica, lo que fue ratificado por el Jefe de la División de Análisis y Control de Gestión a través de su Memo N° 583 del 13 de julio de 2017.



## **SEGUNDO: Prórroga Acordada**

Las partes vienen expresamente a prorrogar el plazo de ejecución del convenio de transferencia del 14 de julio de 2015 (aprobado por Res. Ex. FNDR N° 125/2015), conviniendo que la ejecución de los proyectos que se indicarán en la cláusula siguiente se extenderá hasta el **31 de julio de 2018**.

Se debe tener presente que las demás cláusulas del convenio de transferencia antes citado, y sus modificaciones posteriores que no se alteran por este texto, permanecen plenamente vigentes.

## **TERCERO: Proyectos**

El proyecto cuyo plazo de ejecución se viene en aumentar es el siguiente:

- **Construcción Camarines, Luminarias y Mejoramiento Graderías de la Paz.**

## **CUARTO: Rendición de Cuentas.**

No obstante el Manual de Rendición de Cuentas vigente y que rige estas transferencias, se debe tener presente que prioritariamente se aplican las disposiciones de la Resolución N° 30 del 11 de marzo de 2015, de la Contraloría General de la República, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas.

## **QUINTO: Copias**

El presente convenio se firma en cuatro ejemplares, todos de igual fecha y tenor, quedando dos en poder de cada una de las "Partes".

## **SEXTO: Personerías**

La personería de don **MIGUEL VARGAS CORREA**, en su calidad de órgano ejecutivo del Gobierno Regional de Atacama e Intendente Regional, consta en el Decreto Supremo N° 677 del 14 de marzo de 2014 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

La Personería de doña **BRUNILDA GONZALEZ ANJEL**, para actuar como Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Caldera consta en el Acta de Proclamación de fecha 23 de noviembre de 2016 del Tribunal Electoral Regional.



**BRUNILDA GONZALEZ ANJEL**  
ALCALDESA  
I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA



**MIGUEL VARGAS CORREA**  
INTENDENTE  
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

