



RESOLUCIÓN EXENTA FNDR N° 07 /

COPIAPÓ, 10 ENE 2018

**VISTOS:** Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; en la Ley N° 21.053 sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2018; en la Resolución Exenta CORE N° 03 del 14 de febrero de 2017; en la Resolución Exenta CORE N° 03 de fecha 14 de febrero de 2017; en la Resolución N° 14 de fecha 31 de enero de 2012; en la Resolución N° 28 de fecha 08 de mayo de 2015; en la Resolución N° 18 de fecha 07 de abril de 2016; en la Resolución N° 56 de fecha 14 de septiembre de 2017; en la Resolución N° 67 de fecha 15 de diciembre de 2017; en la Resolución N° 1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República;

**CONSIDERANDO:**

**1.-** Que, el Gobierno Regional de Atacama, y la Ilustre Municipalidad de Copiapó suscribieron un convenio mandato para la ejecución del Proyecto **"Reposición Escuela F-35 Fundición Paipote, Copiapó"**, aprobado mediante Resolución N° 14 del 31 de enero de 2012.

**2.-** Que, mediante Resolución N° 28 de fecha 08 de mayo de 2015, se aprobó una prórroga al convenio indicado en el numeral precedente, hasta el **31 de diciembre de 2017**.

**3.-** Que, mediante Resolución N° 18 de fecha 07 de abril de 2016, se aprobó una modificación al convenio ya indicado, aumentándose los ítems Consultorías y Obras Civiles, quedando un monto total del proyecto en **M\$ 18.347.668.-**

**4.-** Que, mediante Resolución N° 56 de fecha 14 de septiembre de 2017, se aprobó una segunda modificación al convenio ya indicado, aumentándose el ítem Consultoría, quedando un monto total del proyecto en **M\$ 18.359.360.-**

**5.-** Que, mediante Resolución N° 67 de fecha 15 de diciembre de 2017, se aprobó una II prórroga, aumentándose el plazo de ejecución del proyecto hasta el **31 de diciembre de 2019**.

**6.-** Que, de conformidad con lo convenido en la cláusula primera, del convenio mandato, las modificaciones de montos serán autorizadas por Resolución Exenta del Gobierno Regional, disposición que reza: **"...Por su parte, los valores antes indicados, correspondientes a los montos de la iniciativa podrán ser modificados mediante autorización escrita del Mandante, contenida en una Resolución Exenta, que sancione, administrativamente la modificación."**

**RESUELVO:**

**1.- AUTORIZASE** la modificación del monto pactado en convenio mandato aprobado por Resolución N° 14 del 31 de enero de 2012 originalmente convenido, aumentándose el ítem de Obras Civiles a **M\$ 17.656.126.-**, quedando el detalle de la siguiente forma:

**REPOSICIÓN ESCUELA F-35 FUNDICIÓN PAIPOTE, COPIAPÓ**  
Código BIP 30091568-0

| SUBTITULO        | ITEM | ASIGNACION | CONCEPTO               | MONTO M\$           |
|------------------|------|------------|------------------------|---------------------|
| 31               | 02   | 001        | Gastos Administrativos | 573.-               |
|                  |      | 002        | Consultorías           | 55.002.-            |
|                  |      | 004        | Obras Civiles          | 17.656.126.-        |
|                  |      | 005        | Equipamiento           | 661.072.-           |
| <b>TOTAL M\$</b> |      |            |                        | <b>18.372.773.-</b> |

**2.- IMPÚTESE** los gastos que origina el convenio mandato modificado al subtítulo 31, Ítem 02, asignación 001, 002 Y 005, y respecto del suplemento del monto por Obras Civiles a la asignación 004 del presupuesto vigente FNDR año 2018, del Gobierno Regional de Atacama, teniendo presente que los saldos pendientes se imputarán a futuras disponibilidades presupuestarias, en la medida que se contemplen recursos para ello.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.**



**ALEXANDRA NÚÑEZ SORICH**  
**INTENDENTA REGIONAL**  
**GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**

**DISTRIBUCIÓN**

- 1.- Ilustre Municipalidad de Copiapó
  - 2.- División de Administración y Finanzas
  - 3.- División de Planificación
  - 4.- División de Análisis y Control de Gestión
  - 5.- Departamento Presupuestos
  - 6.- Encargado Área Seguimiento
  - 7.- Asesoría Jurídica
  - 8.- Oficina Partes
- ANS/NCA/CZB/vag