

RESOLUCIÓN EXENTA FNDR N° 280,

COPIAPÓ, 08 SEP 2021

**VISTOS:** Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, en la Ley N° 21.289 sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2021; en la Resolución N° 299 de fecha 04 de agosto de 2018; en las Resoluciones Nos. 7/2019 y 16/2020, de la Contraloría General de la República;

**CONSIDERANDO:**

1.- Que, con fecha 30 de agosto de 2017, se aprobó mediante Resolución Exenta FNDR N°299 convenio mandato suscrito el 04 de agosto de 2017, con la Universidad de Atacama, con el objeto de financiar, entre otros proyectos, el Proyecto **“Adquisición Máquinas y Equipos Carrera de Medicina UDA Atacama”**, Código BIP 30480538.

2.- Que, mediante Resolución Exenta FNDR N°66 del 03 de septiembre de 2021, se aprobó la prórroga al plazo de ejecución del proyecto citado precedentemente hasta el 31 de agosto de 2021.

3.- Que, mediante Oficio de la Universidad de Atacama N° 81 de fecha 27 de agosto de 2021, solicita y fundamenta la extensión del plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021.

4.- Que, a través del Memo N°472 del 03 de septiembre de 2021, la Jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional solicitó una ampliación al plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021.

5.- Que, el principal motivo de la solicitud de prórroga se fundamenta en que, debido al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por calamidad pública en el territorio de Chile, se suspenden las actividades académicas y administrativas en la Casa de Estudios Superior, por lo que producto de la situación sanitaria el personal específicamente del Área de salud, se puso a disposición de la Salud Pública.

**RESUELVO:**

1.- **APRUÉBASE**, l Prórroga de Convenio Mandato de fecha 07 de septiembre de 2021, suscrito entre el **Gobierno Regional de Atacama** y la **Universidad de Atacama**, cuyo texto forma parte de la presente resolución, y es el siguiente:

# I PRÓRROGA DE CONVENIO MANDATO

ENTRE

**GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**

Y

**UNIVERSIDAD DE ATACAMA**

**PROYECTO: "ADQUISICIÓN MÁQUINAS Y EQUIPOS CARRERA DE MEDICINA UDA ATACAMA, COPIAPÓ"**

**CÓDIGO BIP 30480538**

En Copiapó, a 07 de septiembre de 2021, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**, representado por el Señor Gobernador de la Región de Atacama (S), don **MARIO SILVA ÁLVAREZ**, cédula nacional de identidad N°7.993.146-2, ambos domiciliados en Los Carrera 645, Copiapó; en adelante "el Gobierno Regional", y la **UNIVERSIDAD DE ATACAMA**, RUT. 71.236.700-8, representada por su Rector don **CELSO ARIAS MORA**, RUT 7.162.080-8, ambos para estos efectos domiciliados en Avda. Copayapu N°485 Copiapó; quienes expresan que han acordado lo siguiente:

## **PRIMERO: Antecedentes.**

1.- Que, con fecha 30 de agosto de 2017, se aprobó mediante Resolución Exenta FNDR N°299 convenio mandato suscrito el 04 de agosto de 2017, con la Universidad de Atacama, con el objeto de financiar, entre otros proyectos, el Proyecto "**Adquisición Máquinas y Equipos Carrera de Medicina UDA Atacama**", Código BIP 30480538.

2.- Que, mediante Resolución Exenta FNDR N°66 del 03 de septiembre de 2021, se aprobó la prórroga al plazo de ejecución del proyecto citado precedentemente hasta el 31 de agosto de 2021.

3.- Que, mediante Oficio de la Universidad de Atacama N° 81 de fecha 27 de agosto de 2021, solicita y fundamenta la extensión del plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021.

4.- Que, a través del Memo N°472 del 03 de septiembre de 2021, la Jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional solicitó una ampliación al plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021.

5.- Que, el principal motivo de la solicitud de prórroga se fundamenta en que, debido al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por calamidad pública en el territorio de Chile, se suspenden las actividades académicas y administrativas en la Casa de Estudios Superior, por lo que producto de la situación sanitaria el personal específicamente del Área de salud, se puso a disposición de la Salud Pública.

6.- Que, considerando razones no imputables a las partes, no pudo formalizarse la suscripción de la presente extensión de plazo con anterioridad a esta data, pero que, encontrándose vigente el convenio mandato, las partes refrendan y reconocen cualquier acto que se haya ejecutado con posterioridad al 31 de agosto del año en curso, hasta la fecha de la completa tramitación del presente acuerdo de voluntades, considerando la buena fe de ambas partes comparecientes.

#### **SEGUNDO: Objeto.**

Las partes declaran tener presente que el convenio mandato suscrito por ellas el día 04 de agosto de 2017, tuvo por objeto esencial el desarrollo del Proyecto denominado **“Adquisición Máquinas y Equipos Carrera de Medicina UDA Atacama”**, Código BIP **30480538**, objetivo que aún se mantiene vigente, razón por la cual las partes, de común acuerdo, manifiestan su voluntad en prorrogar el plazo de ejecución del convenio.

#### **TERCERO: Prórroga.**

Las partes vienen en manifestar su voluntad expresa de prorrogar el plazo de ejecución del convenio suscrito el 04 de agosto de 2017, y por tanto, modificar la cláusula décima, en atención a las facultades conferidas y acordadas en la misma, aumentándose hasta el **31 de diciembre de 2021.**

#### **CUARTO: Cláusula de Integridad.**

Las partes acuerdan que en todo lo no ampliado o modificado por el presente se mantienen plenamente vigentes las cláusulas del convenio de mandato, de fecha 04 de agosto de 2017.

#### **QUINTO: Personerías.**

La personería de don **MARIO SILVA ÁLVAREZ**, para representar al Gobierno Regional de Atacama, en calidad de Gobernador Regional (S), consta en Resolución Exenta Personal N°875 de fecha 19 de agosto de 2021, del Gobierno Regional de Atacama.

La personería de don **CELSO ARIAS MORA**, para actuar en representación de la Universidad de Atacama, en su calidad de rector, consta en el Decreto Supremo N°359 del Ministerio de Educación, de fecha 13 de noviembre de 2018.

#### **SEXTO: Ejemplares.**

El presente instrumento se extiende en cuatro ejemplares, todos de igual valor y tenor.

**2.- TÉNGASE PRESENTE** que la prórroga del presente convenio mandato que por este acto se viene aprobando no implica transferencia de nuevos recursos.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.**



**MARIO SILVA ÁLVAREZ**  
**GOBERNADOR REGIONAL (S)**  
**GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**

**DISTRIBUCIÓN**

- 1.- Universidad de Atacama
  - 2.- División de Administración y Finanzas
  - 3.- División de Presupuesto e Inversión Regional
  - 4.- Departamento de Presupuesto
  - 5.- Asesoría Jurídica
  - 6.- Oficina Partes
- MSA/CZB/aap



Gobierno Regional de Atacama  
República de Chile  
Gobernador Regional

## I PRÓRROGA DE CONVENIO MANDATO

ENTRE

**GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**

Y

**UNIVERSIDAD DE ATACAMA**

**PROYECTO: "ADQUISICIÓN MÁQUINAS Y EQUIPOS CARRERA DE MEDICINA  
UDA ATACAMA, COPIAPÓ"  
CÓDIGO BIP 30480538**

En Copiapó, a 07 de septiembre de 2021, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**, representado por el Señor Gobernador de la Región de Atacama (S), don **MARIO SILVA ÁLVAREZ**, cédula nacional de identidad N°7.993.146-2, ambos domiciliados en Los Carrera 645, Copiapó; en adelante "el Gobierno Regional", y la **UNIVERSIDAD DE ATACAMA**, RUT. 71.236.700-8, representada por su Rector don **CELSO ARIAS MORA**, RUT 7.162.080-8, ambos para estos efectos domiciliados en Avda. Copayapu N°485 Copiapó; quienes expresan que han acordado lo siguiente:

### **PRIMERO: Antecedentes.**

**1.-** Que, con fecha 30 de agosto de 2017, se aprobó mediante Resolución Exenta FNDR N°299 convenio mandato suscrito el 04 de agosto de 2017, con la Universidad de Atacama, con el objeto de financiar, entre otros proyectos, el Proyecto "**Adquisición Máquinas y Equipos Carrera de Medicina UDA Atacama**", Código BIP **30480538**.

**2.-** Que, mediante Resolución Exenta FNDR N°66 del 03 de septiembre de 2021, se aprobó la prórroga al plazo de ejecución del proyecto citado precedentemente hasta el 31 de agosto de 2021.

**3.-** Que, mediante Oficio de la Universidad de Atacama N° 81 de fecha 27 de agosto de 2021, solicita y fundamenta la extensión del plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021.

**4.-** Que, a través del Memo N°472 del 03 de septiembre de 2021, la Jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional solicitó una ampliación al plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021.

**5.-** Que, el principal motivo de la solicitud de prórroga se fundamenta en que, debido al Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, por calamidad pública en el territorio de Chile, se suspenden las actividades académicas y administrativas en la



Casa de Estudios Superior, por lo que producto de la situación sanitaria el personal específicamente del Área de salud, se puso a disposición de la Salud Pública.

**6.-** Que, considerando razones no imputables a las partes, no pudo formalizarse la suscripción de la presente extensión de plazo con anterioridad a esta data, pero que, encontrándose vigente el convenio mandato, las partes refrendan y reconocen cualquier acto que se haya ejecutado con posterioridad al 31 de agosto del año en curso, hasta la fecha de la completa tramitación del presente acuerdo de voluntades, considerando la buena fe de ambas partes comparecientes.

#### **SEGUNDO: Objeto.**

Las partes declaran tener presente que el convenio mandato suscrito por ellas el día 04 de agosto de 2017, tuvo por objeto esencial el desarrollo del Proyecto denominado "**Adquisición Máquinas y Equipos Carrera de Medicina UDA Atacama**", **Código BIP 30480538.**, objetivo que aún se mantiene vigente, razón por la cual las partes, de común acuerdo, manifiestan su voluntad en prorrogar el plazo de ejecución del convenio.

#### **TERCERO: Prórroga.**

Las partes vienen en manifestar su voluntad expresa de prorrogar el plazo de ejecución del convenio suscrito el 04 de agosto de 2017, y por tanto, modificar la cláusula décima, en atención a las facultades conferidas y acordadas en la misma, aumentándose hasta el **31 de diciembre de 2021.**

#### **CUARTO: Cláusula de Integridad.**

Las partes acuerdan que en todo lo no ampliado o modificado por el presente se mantienen plenamente vigentes las cláusulas del convenio de mandato, de fecha 04 de agosto de 2017.

#### **QUINTO: Personerías.**

La personería de don **MARIO SILVA ÁLVAREZ**, para representar al Gobierno Regional de Atacama, en calidad de Gobernador Regional (S), consta en Resolución Exenta Personal N°875 de fecha 19 de agosto de 2021, del Gobierno Regional de Atacama.

La personería de don **CELSO ARIAS MORA**, para actuar en representación de la Universidad de Atacama, en su calidad de rector, consta en el Decreto Supremo N°359 del Ministerio de Educación, de fecha 13 de noviembre de 2018.

#### **SEXTO: Copias.**

El presente instrumento se extiende en cuatro ejemplares todos de igual valor y tenor.

  
**CELSO ARIAS MORA**  
**RECTOR**  
**UNIVERSIDAD DE ATACAMA**

  
  
**MARIO SILVA ÁLVAREZ**  
**GOBERNADOR REGIONAL (S)**  
**GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**

