



REPUBLICA DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA  
GOBERNADOR REGIONAL

**RESOLUCIÓN EXENTA FNDR N° 289,**  
**COPIAPÓ, 23 SEP 2021**

**VISTOS:** Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; en la Resolución Exenta FNDR N° 493 de fecha 17 de septiembre de 2019; en las Resoluciones N° 07/2019 y N°16 de 2020, ambas de la Contraloría General de la República;

**CONSIDERANDO:**

1°. Que, con fecha 12 de septiembre de 2019, el Gobierno Regional de Atacama y la Pontificia Universidad Católica de Chile, suscribieron un Convenio de Transferencia de Capital FIC con el objeto de ejecutar el Programa "Desarrollo de Nuevos Productos a partir del Sello de Origen Aceite de Oliva del Valle del Huasco", Código BIP 40013465 aprobado mediante Resolución Exenta FNDR N°493 del 17 de septiembre de 2019.

2°. Que, mediante Oficio Folio N°2108032 del 03 de agosto de 2021, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se fundamenta y justifica la extensión del plazo de ejecución lo que es ratificado y autorizado por el Memo N°368 del 09 de agosto de 2021, de la División de Presupuesto e Inversión Regional.

3°. Que, el principal motivo de la solicitud de prórroga se fundamenta en que la demora que produjo en la ejecución del plan de actividades la situación y declaración de estado de catástrofe decretada en el territorio nacional por más de tres meses.

**RESUELVO:**

**1. TÉNGASE POR APROBADA** la I Prórroga de Convenio Transferencia de Capital, de fecha 13 de agosto de 2021, suscrito entre el **Gobierno Regional de Atacama** y la **Pontificia Universidad Católica de Chile** para la ejecución del programa "**Desarrollo de Nuevos Productos a partir del Sello de Origen Aceite de Oliva del Valle del Huasco**", Código BIP 40013465, cuyo texto es el siguiente:

**I PRÓRROGA DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL  
FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD FIC**

**GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE ATACAMA**

**Y**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE**

**"DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS A PARTIR DEL SELLO DE ORIGEN  
ACEITE DE OLIVA DEL VALLE DEL HUASCO"**

**CÓDIGO BIP 40013465**

En Copiapó, a 13 de agosto de 2021, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**, RUT N° 72.232.200-2, representado por el Gobernador de la Región de Atacama, don **MIGUEL VARGAS CORREA**, cédula nacional de identidad N° 10.638.055-4, ambos domiciliados en Edificio Gobierno Regional, Pedro León Gallo, Primer Piso, calle Los Carrera N° 645, Copiapó, en adelante el "Gobierno Regional" y; por la otra, la **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE**, RUT N° 81.698.900-0 a quien se denominará también, "institución receptora", debidamente representada según se acreditará, por su vicerrector de investigación, don **PEDRO BOUCHON AGUIRRE**, cédula nacional de identidad N°8.6098.860-6, ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O'Higgins N°340, Santiago, y conjuntamente "las partes"; quienes declaran y convienen lo siguiente:

#### **PRIMERO: ANTECEDENTES DE LA PRÓRROGA**

1°. Que, con fecha 12 de septiembre de 2019, el Gobierno Regional de Atacama y la Pontificia Universidad Católica de Chile, suscribieron un Convenio de Transferencia de Capital FIC con el objeto de ejecutar el Programa "**Desarrollo de Nuevos Productos a partir del Sello de Origen Aceite de Oliva del Valle del Huasco**", Código BIP 40013465 aprobado mediante Resolución Exenta FNDR N°493 del 17 de septiembre de 2019.

2° Que, mediante Oficio Folio N°2108032 del 03 de agosto de 2021, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se fundamenta y justifica la extensión del plazo de ejecución lo que es ratificado y autorizado por el Memo N°368 del 09 de agosto de 2021, de la División de Presupuesto e Inversión Regional.

3° Que, el principal motivo de la solicitud de prórroga se fundamenta en que la demora que produjo en la ejecución del plan de actividades la situación y declaración de estado de catástrofe decretada en el territorio nacional por más de tres meses.

#### **SEGUNDO: MODIFICACIÓN DE PLAZO**

Las partes vienen en manifestar su voluntad expresa de prorrogar el plazo de ejecución del convenio suscrito el 12 de septiembre de 2019, y por tanto, modificar la cláusula décima, en atención a las facultades conferidas y acordadas en la misma. Aumentándose el plazo de ejecución hasta el **31 de diciembre de 2021**.

#### **TERCERO: CLÁUSULA DE INTEGRIDAD**

Las partes acuerdan que en todo lo no ampliado o modificado por el presente se mantienen plenamente vigentes las cláusulas del convenio de transferencia, de fecha 12 de septiembre de 2019.

Las partes manifiestan estar de acuerdo en que la presente prórroga no implica aumentar los recursos financieros presupuestados para la ejecución del programa ya indicado.

#### **CUARTO: PERSONERÍA**

La personería de don **MIGUEL VARGAS CORREA**, para representar al Gobierno Regional de Atacama, consta en el Acta de Proclamación de fecha 09 de julio de 2021, del Tribunal Calificador de Elecciones.

La personería de don **PEDRO BOUCHON AGUIRRE** para actura en representación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, consta en Escitura Pública de Revocación y Otrogamiento de Poder especial de fecha 01 de abril de 2020 en la Notaría de Santiago de doña Valeria Ronchera Flores, según repertorio N° 2511 del año 2020.

Las personerías no se insertan por ser conocidas de ambas partes.

## QUINTO: EJEMPLARES

La presente prórroga se firma en cuatro (4) ejemplares, todos de igual fecha, tenor y valor legal, quedando dos (2) en poder del **GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA** y dos (2) en poder de **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE**.

**2. TÉNGASE PRESENTE** que la prórroga de convenio transferencia de capital que por este acto se viene aprobando no implica transferencia de nuevos recursos.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.**



**MIGUEL VARGAS CORREA**  
**GOBERNADOR REGIONAL**  
**GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**

### **DISTRIBUCIÓN**

- 1.- Pontificia Universidad Católica de Chile
  - 2.- División de Administración y Finanzas
  - 3.- División de Presupuesto e Inversión Regional
  - 4.- Departamento Presupuestos
  - 5.- Área de Transferencias de Capital (DIPIR)
  - 6.- Unidad de Asesoría Jurídica
  - 7.- Oficina Partes
- MVC/MSA/CPS/aap*



REPUBLICA DE CHILE  
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA  
GOBERNADOR REGIONAL

**I PRÓRROGA DE CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE CAPITAL**  
**FONDO DE INNOVACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD FIC**

**GOBIERNO REGIONAL REGIÓN DE ATACAMA**

**Y**

**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE**

**“DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS A PARTIR DEL SELLO DE ORIGEN  
ACEITE DE OLIVA DEL VALLE DEL HUASCO”**

**CÓDIGO BIP 40013465**

En Copiapó, a 13 de agosto de 2021, entre el **GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**, RUT N° 72.232.200-2, representado por el Gobernador de la Región de Atacama, don **MIGUEL VARGAS CORREA**, cédula nacional de identidad N° 10.638.055-4, ambos domiciliados en Edificio Gobierno Regional, Pedro León Gallo, Primer Piso, calle Los Carrera N° 645, Copiapó, en adelante el “Gobierno Regional” y; por la otra, la **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE**, RUT N° 81.698.900-0 a quien se denominará también, “institución receptora”, debidamente representada según se acreditará, por su vicerrector de investigación, don **PEDRO BOUCHON AGUIRRE**, cédula nacional de identidad N°8.608.860-6, ambos domiciliados en Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°340, Santiago, y conjuntamente “las partes”; quienes declaran y convienen lo siguiente:

**PRIMERO: ANTECEDENTES DE LA PRÓRROGA**

1° Que, con fecha 12 de septiembre de 2019, el Gobierno Regional de Atacama y la Pontificia Universidad Católica de Chile, suscribieron un Convenio de Transferencia de Capital FIC con el objeto de ejecutar el Programa “**Desarrollo de Nuevos Productos a partir del Sello de Origen Aceite de Oliva del Valle del Huasco**”, Código BIP 40013465 aprobado mediante Resolución Exenta FNDR N°493 del 17 de septiembre de 2019.

2° Que, mediante Oficio Folio N°2108032 del 03 de agosto de 2021, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, se fundamenta y justifica la extensión del plazo de ejecución lo que es ratificado y autorizado por el Memo N°368 del 09 de agosto de 2021, de la División de Presupuesto e Inversión Regional.

3° Que, el principal motivo de la solicitud de prórroga se fundamenta en que la demora que produjo en la ejecución del plan de actividades la situación y declaración de estado de catástrofe decretada en el territorio nacional por más de tres meses.

**SEGUNDO: MODIFICACIÓN DE PLAZO**

Las partes vienen en manifestar su voluntad expresa de prorrogar el plazo de ejecución del convenio suscrito el 12 de septiembre de 2019, y por tanto, modificar la cláusula décima, en atención a las facultades conferidas y acordadas en la misma. Aumentándose el plazo de ejecución hasta el **31 de diciembre de 2021**.



### TERCERO: CLÁUSULA DE INTEGRIDAD

Las partes acuerdan que en todo lo no ampliado o modificado por el presente se mantienen plenamente vigentes las cláusulas del convenio de transferencia, de fecha 12 de septiembre de 2019.

Las partes manifiestan estar de acuerdo en que la presente prórroga no implica aumentar los recursos financieros presupuestados para la ejecución del programa ya indicado.

### CUARTO: PERSONERÍA

La personería de don **MIGUEL VARGAS CORREA**, para representar al Gobierno Regional de Atacama, consta en el Acta de Proclamación de fecha 09 de julio de 2021, del Tribunal Calificador de Elecciones.

La personería de don **PEDRO BOUCHON AGUIRRE** para actura en representación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, consta en Escitura Pública de Revocación y Otrogamiento de Poder especial de fecha 01 de abril de 2020 en la Notaría de Santiago de doña Valeria Ronchera Flores, según repertorio N° 2511 del año 2020.

Las personerías no se insertan por ser conocidas de ambas partes.

### QUINTO: EJEMPLARES

La presente prórroga se firma en cuatro (4) ejemplares, todos de igual fecha, tenor y valor legal, quedando dos (2) en poder del **GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA** y dos (2) en poder de **PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE**.

Pedro Alejandro  
Bouchon Aguirre  
8608860-6  
pbouchon@uc.cl



Firmado electrónicamente según Ley 19799  
el 09-09-2021 a las 11:47:57 con  
Firma Electrónica Avanzada  
Código de Validación: 1631198877089



**PEDRO BOUCHON AGUIRRE**  
VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN  
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE  
CHILE

**MIGUEL VARGAS CORREA**  
GOBERNADOR REGIONAL  
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA

Validar en <https://www.esigner.cl/EsignerValidar/verificar.jsp>

