

## RESOLUCIÓN EXENTA FNDR N° 750 /

COPIAPÓ, 18 NOV 2022

**VISTOS:** Lo dispuesto en los artículos 24 y 27 de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional; Ley N° 21.395, sobre Presupuestos del Sector Público para el año 2022; en la Resolución FNDR N° 305 del 05 de septiembre del 2017; en la Resolución Exenta FNDR N° 2 del 05 de enero de 2018; en la Resolución Exenta FNDR N° 43 del 29 de abril de 2019; Resolución Exenta FNDR N° 231 del 09 de agosto de 2021; Resolución Exenta FNDR N° 285 del 15 de septiembre del 2021; en Resolución Exenta FNDR N° 50 del 01 de junio del 2022; y en las Resoluciones N° 7 y N° 8 de 2019 y 16 del 2020 todas de la Contraloría General de la República;

### CONSIDERANDO:

**1.-** Que, el Gobierno Regional de Atacama, y el Servicio de Salud de Atacama, suscribieron un convenio mandato para la ejecución del Proyecto **"Reposición Hospital Comunitario de Huasco"**, código BIP 30070199-0, aprobado mediante Resolución Exenta FNDR N° 305 del 05 de septiembre de 2017, del Gobierno Regional de Atacama.

**2.-** Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 02 del 05 de enero de 2018 se autorizó una redistribución del monto originalmente convenido.

**3.-** Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 43 del 29 de abril de 2019, se autorizó una nueva modificación al monto del proyecto.

**4.-** Que, mediante Resolución Exenta FNDR N° 231 del 09 de agosto de 2021, se autorizó una modificación al monto pactado en convenio mandato del proyecto señalado.

**5.-** Que, en virtud de la Resolución Exenta FNDR Nro. 285 del 15 de septiembre del 2021, se aprobó bajo común acuerdo de ambas partes una I prórroga del Convenio Mandato ya identificado precedentemente.

**6.-** Que, mediante Memo N° 709 del 14 de noviembre del 2022, de la División de Presupuesto e Inversión Regional, se solicita al Administrador Regional, encomendar la modificación de los montos del Convenio Mandato, según descripción que entrega.

**7.-** Que, de conformidad a lo convenido en la cláusula primera, del Convenio Mandato originario, las modificaciones de montos serán autorizadas por Resolución Exenta del Gobierno Regional, disposición que reza: **"... Por su parte, los valores antes indicados, correspondientes a los montos de la iniciativa podrán ser modificados mediante autorización escrita del mandante, contenida en una Resolución Exenta, que sancione, administrativamente la modificación."**

**RESUELVO:**

**1.- AUTORIZASE** la presente modificación del monto pactado en Convenio Mandato aprobado originariamente por Resolución Exenta FNDR N°305 del 05 de septiembre de 2017, y modificado por los actos administrativos indicados en los considerandos, específicamente en este caso, suplementando el monto del ítem **Obras Civiles**, quedando el detalle de la siguiente forma:

**REPOSICION HOSPITAL COMUNITARIO DE HUASCO**  
**Código BIP 30070199**

Asignación	ITEM	Dice Monto M\$	Debe Decir Monto M\$
001	Gastos Administrativos	13.536	13.536
002	Consultorías	178.943	178.943
004	Obras Civiles	15.436.018	<b>15.450.832</b>
005	Equipamiento	332.322	332.322
006	Equipos	949.758	949.758
999	Otros Gastos	17.710	17.710
	<b>TOTAL</b>	<b>16.928.287</b>	<b>16.943.101</b>

**2.- IMPÚTESE** los gastos que origina el convenio mandato modificado al subtítulo 31, Ítem 02, asignación 001, 002, 004, 005, 006 y 999 del presupuesto vigente FNDR año 2022, del Gobierno Regional de Atacama, teniendo presente que los saldos pendientes se imputarán a futuras disponibilidades presupuestarias, en la medida que se contemplen recursos para ello.

**ANÓTESE Y COMUNÍQUESE.**



**MIGUEL VARGAS CORREA**  
**GOBERNADOR REGIONAL**  
**GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA**

**DISTRIBUCIÓN**

- 1.- Servicio de Salud Atacama
  - 2.- Administrador Regional
  - 3.- División de Presupuesto e Inversión Regional
  - 4.- Departamento Presupuestos
  - 5.- Encargado Área Seguimiento
  - 6.- Asesoría Jurídica
  - 7.- Oficina Partes
- MVC/NSA/WGZ/CZB/mgc